

Grafic lucrari finalizate
canalizare Piatra Neamt

	Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
1	Str. Aerodromului	100,00%	0,00%
2	Str. Albinelor	100,00%	0,00%
3	Str. Amurgului	100,00%	0,00%
4	Str. Antom Naum	100,00%	0,00%
5	Str. Ape Minerale	100,00%	0,00%
6	Str. Aviatorului	100,00%	0,00%
7	Str. Baltatesti	100,00%	0,00%
8	Str. Bancii	100,00%	0,00%
9	Str. Barajului	100,00%	0,00%
10	Str. Begoniei	100,00%	0,00%
11	Str. Bogdan Voda	100,00%	0,00%
12	Str. Bolintineanu	100,00%	0,00%
13	Str. Bucium	100,00%	0,00%
14	Str. Calugarului	100,00%	0,00%
15	Str. Caraiman	100,00%	0,00%
16	Str. Carloman	100,00%	0,00%
17	Str. Cicoarei	100,00%	0,00%
18	Str. Ciocarliei	100,00%	0,00%
19	Str. C-tin Brancoveanu	100,00%	0,00%
20	Str. D. Cantemir	100,00%	0,00%
21	Str. Dr. Iacomi	100,00%	0,00%
22	Str. Dudului	100,00%	0,00%
23	Str. Erou Bucur	100,00%	0,00%
24	Str. Erou Rusu	100,00%	0,00%
25	Str. Erou Sava	100,00%	0,00%
26	Str. Florilor	100,00%	0,00%
27	Str. Foisorului	100,00%	0,00%
28	Str. Garcina	100,00%	0,00%
29	Str. Gh. Doja	100,00%	0,00%
30	Str. Hatasului	100,00%	0,00%
31	Str. Humariei	100,00%	0,00%
32	Str. Ioan Slavici	100,00%	0,00%
33	Str. Lalelelor	100,00%	0,00%
34	Str. Lutariei	100,00%	0,00%
35	Str. Macului	100,00%	0,00%
36	Str. Martisor	100,00%	0,00%
37	Str. Mesteacanului	100,00%	0,00%
38	Str. Nada Florilor	100,00%	0,00%
39	Str. Orhideelor	100,00%	0,00%
40	Str. Orientului	100,00%	0,00%
41	Str. Paraul Sarata	100,00%	0,00%
42	Str. Paun Pincio	100,00%	0,00%
43	Str. Peste Punte	100,00%	0,00%
44	Str. Pietricica	100,00%	0,00%
45	Str. Planorului	100,00%	0,00%
46	Str. Plantelor	100,00%	0,00%
47	Str. Plopului	100,00%	0,00%
48	Str. Poiana Teiului	100,00%	0,00%
49	Str. Retezat	100,00%	0,00%
50	Str. Sanzienelor	100,00%	0,00%
51	Str. Shitului	100,00%	0,00%
52	Str. Soimului	100,00%	0,00%
53	Str. Spicului	100,00%	0,00%
54	Str. Stanjenelului	100,00%	0,00%
55	Str. Subdarmanesti	100,00%	0,00%
56	Str. Tarancuta	100,00%	0,00%
57	Str. Terasei	100,00%	0,00%
58	Str. Timis	100,00%	0,00%
59	Str. Tisei	100,00%	0,00%
60	Str. Verii	100,00%	0,00%
61	Str. Veteranilor	100,00%	0,00%
62	Str. Viilor	100,00%	0,00%
63	Str. Vrancei	100,00%	0,00%
64	Str. Vulturului	100,00%	0,00%
65	Str. Zambilelor	100,00%	0,00%

Grafic lucrari finalizate
canalizare Piatra Neamt



Grafic lucrari finalizate canalizare D-va Rosie

Denumire obiectiv	Realizat	Tinta
Str. Crinului	100,00%	0,00%
Str. Cutului	100,00%	0,00%
DN 15 (Dumbravei)	100,00%	0,00%
Str. Dorobantului	100,00%	0,00%
Str. Dudului	100,00%	0,00%
Str. Fluierasului	100,00%	0,00%
Str. Hatas Cut	100,00%	0,00%
Str. Plantelor	100,00%	0,00%
Str. Poienitei	100,00%	0,00%
Str. Principala Cut (Teiului)	100,00%	0,00%
Str. Vointei	100,00%	0,00%
Str. Zimbrului	100,00%	0,00%

