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Stadiul lucrarilor derulate in cadrul Proiectului Major
»Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeful Neamt"

Contractul de Lucrarinr. 6 - "Extinderea simodernizarea statiei de epurare a apelor uzate Roman*

Contractul a fost atribuit societatii Passavant Energy&Environment GmbH, Germania, la o valoare de 42.994.113,00
leifara T.V.A., iar lucrarile se deruleaza pana pe 01.09.2015.

Progresulfizic inregistrat este de 15,7%.

Au fost livrate urmatoarele vehicule de operare in cadrul statiei de epurare: vehicul combinat de spalare inalta
presiune cu dispozitiv integrat de golire prin aspirare, incarcator frontal si tractor 2 remorci.

S-aufinalizat lucrarile de reabilitare la ingrosatorul gravitational de namol si la cele 2 decantoare primare sudice. Se
lucreaza la reabilitarea bazinului de aerare. S-a aplicat termosistem pe cladirea suflantelor.

Tancul de stocare biogaz este pregatit pentru reabilitare, iar la fermentatorul de namol anaerob de 1500 mc se
continua golirea.

S-au terminat lucrarile de structura civila la caminul de intersectie si caminul de masurare a debitului de apa
pluviala ce fac parte din obiectul "Conducta deversare apa pluviala" si la statia de pompare apa tehnologica ce face
parte din obiectul "Utilitati pentru obiectiv (apa potabila, apa de serviciu si altele)".

La obiectele deznisipator si separat de grasimi, cat si la debitmetru influent s-a ajuns la cota de fundare. Camerele
de distributie pentru decantoarele primare, secundare si bazinele de aerare sunt finalizate ca si structura civila, iar
zona de stocare a namolului este in executie.

Contractul de Lucrarinr. 7 -"Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Bicaz*

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. GENERALCONSTRUCT S.A. - S.C. URBANEX S.A., la o valoare de
10.020.778,91 RON, iar lucrarile se vor derula pana la data de 31.12.2014 (la care se adauga 12 luni PND).
Progresullucrariloreste de 85,34%, detaliat dupa cum urmeaza:

= Reteaalimentare cuapaBicaz:

O strazi finalizate: Pietei, Codrului, Vanatorilor,
Dimitrie Leonida, Primaverii, Paraul Basei.

= Reteacanalizare Bicaz:

o strazi finalizate: Cojusna, Muncii, Uzinei, Paraul
Basei, Paltinului, Bistritei, Capsa, Mioritei,
Dumbravei, Aleea Dorului, Aleea Florilor,
Codrului, Crasgnitei, Republicii, Pacii, Stadionului,
Brazilor, Carbuna, Marceni, Dimitrie Leonida,
Vanatorilor, Primaverii, Stejarilor, Plutasului,
Cozmitei, Zimbrului, Plaiului, Ghiocelului, 22

Decembrie, Barajului, Subtraversare rau Bicaz.
In prezent, se lucreaza la montarea statiilor de pompare apa uzata.
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Stadiul lucrarilor derulate in cadrul Proiectului Major
"Extinderea i reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeful Neamt"

Stadiul lucrarilor derulate in cadrul Proiectului Major
"Extinderea §i reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judeful Neamt"

Contractul de Lucrari nr. 1 -"Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Piatra Neamt*
Contractul a fost atribuit societdtii OCIDE CONSTRUCCION S.A., la o valoare de 73.891.107,06 lei fara T.\V.A., iar
lucrarile se deruleaza pana pe 10.05.2015 (la care se adauga 12 luni PND).
Progresullucrarilor este de 85,59%, detaliat dupa cum urmeaza:
= Reteaalimentare cu apa Piatra Neamt:
O strazi finalizate: Ape Minerale, Carloman, Ciocarliei,
Crivatului, Humariei, Lacramioarei, Lacului+Cucului,
Paraul Sarata, Schitului, Siret, Soimului, Subdarmanesti,
Terasei, Verii, Vulturului.
O straziinlucru: Aductiune Vaduri - Piatra Neamt.
= Reteacanalizare Piatra Neam{:
O strazi finalizate: Plantelor, Foisorului, Erou Rusu, Garcina, Hatasului, Orientului, Mesteacanului, Viilor,
Begoniei, Orhideelor, Sanzienelor, Pietricica, Caraiman, Retezat, Plopului, Erou Bucur, Baltatesti, Tisei,
Lalelelor, Dudului, Cicoarei, Macului, Martisor, Nada Florilor, Subdarmanesti, Vrancei, Ape Minerale,
Ciocarliei, Bucium, C-tin Brancoveanu, Poiana Teiului, Zambilelor, Terasei, Vulturului, $Soimului, Anton
Naum, Lutariei, Veteranilor, Calugarului, Schitului, Aerodromului, Planorului, Aviatorului, Doctor lacomi,
Barajului, Humariei, Paraul Sarata, Verii, Tardncuta, Timis, Florilor, D. Cantemir, Amurgului, Spicului,
Paun Pincio, Carloman, Bogdan Voda, Peste Punte, Bolintineanu, Gheorghe Doja, Albinelor, loan Slavici.
O straziinlucru: Erou Sava, Stanjenelului, Bancii.
= Retea canalizare Dumbrava Rosie:
o strazi finalizate: Principala Cut (Teiului), Cutului, Plantelor, Crinului, Dorobantului, Vointei, Dudului,
Poienitei, Fluieragului, Zimbrului, Hatas Cut.
O straziinlucru: DN 15 (Dumbravei).
= S-auexecutat lucrarile la SP Batca Doamnei, SP R4-R6, SP R4' -Speranta, SP Castanilor.
= Suntindesfasurare lucrari de montare a statiilor de pompare apa uzata.
Contractul de Lucrarinr. 2 - "Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Savinesti-Roznov
Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. MOLDOCOR S.A. - S.C. VLANDA COMPANY S.R.L., la o valoare de
44.583.961,80 RON, iar lucrarile se deruleaza pe o perioada de 20 de luni, respectiv pana la data de 22.07.2015 (la care
se adauga 12 luni PND).
Progresullucrarilor este de 39,39%, detaliat dupa cum urmeaza:
= Reteaalimentare cuapa Savinesti:
o strazifinalizate: Malinului, Jderului.
o strazi in lucru: Gradinarilor, Preot Filip, Macului, Ciocarliei |, Vulturului I, Chimiei I, Chimiei Il, Jderului
(Savinesti+Roznov).
= Reteaalimentare cuapa Roznov:
o strazifinalizate: Vale Bran, Salciei, Zamfir Magdalena, Sub
Deal.
o strazi in lucru: Bujorului, Trandafirilor, Ses, Garoafelor,
Tineretului, Crinului, Barbosi, SalcAmului, Fermei, Preot
Doloiu, Craitelor, Eternitatii.
= Reteacanalizare Savinesti:
o strazifinalizate: Jderului, Chimieill.
O straziin lucru: Chimieil, Preot Filip, Chimiei (Dn15).
= Reteacanalizare Roznov:
o strazifinalizate: Ses, Preot Doloiu, Zamfir Magdalena, Salcamului, Craitelor.
o strazi finalizate fara refacere structura rutiera: Principald, Ses Canal, Eternitatii, Vale Bran, Aviator
Magdalena, Parohia ll, Libertatii.
O strazi in lucru: Dispensarului, Barbosi, Bradului, Fermei, Bujorului, Crinului, Garoafelor, Trandafirilor,
DN 15 Nicolae Roznovanu, DN 15 Podoleni.

Contractul de Lucrarinr. 3 -"Alimentare cu apa si retele de canalizare in Aglomerarea Tg. Neamt"

Contractul a fost atribuit Antreprenorului LUDWIG PFEIFFER Hoch - Tiefbau GmbH&Co0.KG, la o valoare de
47.995.043,17 RON, iar lucrarile se deruleaza pe o perioada de 20 de luni, respectw pana la data de 16.11.2015 (la care se
adaugi 12 luni PND). o

Progresul lucrarilor este de 26,78%, detaliat dupa cum urmeaza:
= Reteaalimentare cuapa Tg. Neamt:

O straziin lucru: B.P. Hagsdeu, Horea, Closca si Crisan, Prof. Gr.
Ungureanu.
= Reteacanalizare Tg. Neamt:
o strazi finalizate: 1 Mai, Aprodu Purice, Ghe. Asachi, Grivitei,
Siret, Horea, Clogca si Crisan, Daciei.

O strazi in lucru: 1 Decembrie 1918, Ana Ipatescu, B.P. Hasdeu, Stefan ce! Mare Busu:oculw Capnoarel
Cetatii, Garoafelor |, Ghe. Lazar, lon Creanga, Libertatii, Romana, Sit. Campeanu, Umbrei, Zorilor,
Ogoarelor, Fd. Spital, Prof. Gr. Ungureanu.
= Reteacanalizare Vinatori Neamt:
O straziinlucru: Drehuta, lon Vacarescu, Pr. Barliba Viadimir, C. Papuc, Cetatii, Tarlii, Andreescu, Prof. Anton
Grigoriu, Fd. Gradinitei, 1 Decembrie, $coala Veche, Fd. Tanase, Braditel, Fd. Ursache, Fd. Viju.
= Seexecuta lucradride reabilitare la rezervoarele Cetate gi Batalion.
Contractul de Lucrarinr. 4 -"Extinderea lucrarilor de canalizare in Roman si Sabaoani"
Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. TLSIT S.A. - S.C. MOLDOCOR S.A., la o valoare de 27.389.517,09 RON, iar
lucrarile se deruleaza pe o perioada de 18 de luni, respectiv pana la data de 27.04.2015 (la care se adauga 12 luni PND).
Progresul lucrarilor este de 61,55%, detaliat dupa cum urmeaza: ' /
= Reteacanalizare Roman:
O strazi finalizate: Ciocarliei, Zimbrului, Perigorului, Tinosului,
Fd. Tinosului, Marului, Ocnitei, Salciei, Zebrei, Caramidariei,
Lupeni, Visinilor, Cocorului, Sarata, Narciselor, Fabricii, Prof.
D. Martinas.
O strazi in lucru: Avram lancu, Petru Rares, Dr. Ghelerter,
Islazului, Cornului, Pescarilor, Progresului, Prundului,
Canepii, Zambilelor, Primaverii, Mihai Viteazu. ¢ _
= Reteacanalizare Sabdoani: _— Sl
o strazi finalizate: Luceafadrului, Postei, Eternitatii, Artelor, Sperantei, Nucilor, Arcului, Viorelelor,
Busuiocului, Castanilor, Muncii, Privighetorii, Energiei, Crizantemelor, Ecoului, Fd. Ciresilor, Carpatji,
Sportului, Triumfului, Plopilor, Crinilor, Bradului, Primaverii.
O strdziinlucru: Stejarului, Ciocarliei, Campului, Trandafirilor.
= Suntindesfasurare lucrari de montare a statiilor de pompare apa uzata.
Contractul de Lucrari nr. 5 - "Modernizare statii de tratare a apei i apei uzate in Judetul Neamt (Targu Neamt, Bicaz,
Savinesti-Roznov)"
Contractul a fost atribuit societatii Costruzioni Dondi S.p.A. din ltalia, la o valoare de 45.725.344,29 RON, iar lucrarile se
deruleaza pe o perioada de 20 de luni, respectiv pana la data de 01.12.2015 (la care se adauga 12 luni PND).
in cadrul contractului, se vor derula lucréri de modernizare si extindere a statiilor de epurare de la Bicaz si Targu Neamt,
se va construi o noua statie de epurare la Podoleni care sa preia apele uzate din localitatile Savinesti si Roznov sise va
dezafecta statia de epurare existenta la Roznov.
De asemenea, se va reabilita frontul de captare de la Lunca si statiile de clorinare de la Ticos si Lunca.
Contractul se afla in faza de preconstructie (proiectare, obtinere avize si autorizatii de construire pentru toate cele 7
obiective).
Pana la aceasta data, s-au obtinut autorizatiile de construire a organizarilor de santier pentru toate obiectivele siau fost
demarate lucrarile de organizare a santierului pentru SEAU Podoleni (inclusiv lucrari la digul de aparare impotriva
inundatiilor, la drumul de acces si imprejmuirea obiectivului).




